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Construyendo espacios

Coordinacién de Obras y Conservacion

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE APERTURA DE ESPACIOS.

En la ciudad de México, siendo las 16:00 horas del dia 29 de enero de 2020, reunidos en las
oficinas de la Coordinaciéon del Plantel del Valle, de la Universidad Auténoma de la Ciudad de
México, ubicada en San Lorenzo 290, esquina Roberto Gayol, colonia Del Valle Sur, Alcaldia
Benito Juarez, C.P. 03100, los representantes de la Coordinaciéon de Obras y Conservacion,
ARQ. RUBEN CAMACHO FLORES, Coordinador de Obras y Conservacion, ARQ.
GUSTAVO GUERRERO LUNA, Comisionado Residente de Obra, los representantes de la
Coordinacién del Plantel Del Valle, DRA. ANTONIETA GUADALUPE HIDALGO RAMIREZ,
Coordinadora del plantel Del Valle, LIC. BETTINA GOMEZ OLIVER, Secretaria técnica del
Consejo V del Plantel, la representante de la Contraloria General, MTRA. VICTORIA
SANCHEZ ESPINOZA, designada mediante oficio UACM/CG/036/2020 de fecha 29 de enero de
2020, todos ellos, de la Universidad Auténoma de la Ciudad de México, con objeto de llevar a
cabo la apertura fisica de diversos espacios rehabilitados por la empresa “Constructora Fongo,
S.A. de C.V.”.

De conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES:

R

y Conservacion (COC) en el plantel Del Valle, detecté dafios en la estructura del inmueble del \\
Plantel del Valle que exigen atencion inmediata. Asimismo, los trabajos que deben realizarse =
obligan al Consejo y a la Coordinacién del Plantel a desalojar de sus cubiculos a 15 profesores
investigadores que requieren ser reubicados en otra area. Aunado a lo anterior, este Plantel
tiene serios problemas de espacio, agravados por el hecho de que el edificio remodelado, pese a
que en distintos momentos la COC se ha comprometido con el CP y la Coordinacién de Plantel, s
no ha sido entregado.

N\ D
Desde los ultimos dias laborables de diciembre de 2019, la enlace de la Coordinacién de Obras&i

obliga al Consejo de Plantel a exigir a la Coordinacion de Obras y Conservacion a cumplir de/ \}
manera inmediata con los acuerdos a los que el area a su cargo se comprometié tanto el 8 de,
marzo de 2019, en reunién con la Responsable General de CAMeNA (Acta adjunta), como con el ™~

Consejo de Plantel en la sesion celebrada el 30 de septiembre de 2019 (Minuta adjunta) y enla \{
reunion sostenida el 6 de noviembre de 2019 (Minuta y transcripcion adjunta).

La situacion de emergencia que enfrenta el Plantel por el cierre forzoso de las areas daﬁadaj@

Por ello, el Consejo de Plantel Del Valle mandaté a la Secretaria Técnica, enviar un oficio al Arq.
Rubén Camacho Flores para exigirle: “que, a mas tardar el proximo lunes 27 de enero de 2020
responda afirmativamente a esta solicitud de iniciar los trabajos para habilitar la -instalacién
eléctrica y el sistema de voz y datos de la “Isla” y/o de la planta alta del edificio remodelado, a
fin de que los 15 profesores desalojados de sus cubiculos en la zona que presenta dafios
estructurales puedan ser reubicados a la brevedad posible en espacios dignos para que
desemperfien sus labores, tal y como lo mandatan la ley de la UACM y el EGO. El Consejo de
Plantel exige que en la semana del 27 al 31 de enero se inicien los trabajos para dicha
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habilitacion. Si no fuera asi, el Consejo de Plantel tomara medidas drasticas para exigir el
cumplimiento de acuerdos y obtener condiciones dignas de trabajo para los profesores
investigadores, asi como un ambiente seguro para la comunidad, medidas que podrian incluir la
toma de areas e, incluso, el cierre del plantel.”

La Coordinacién de Obras envio un oficio donde recomienda a la Coordinacién del Plantel las
acciones para desalojar las areas afectadas y reubicar al persona en las areas remodeladas, sin
embargo, indica que las reparaciones y adecuaciones se iniciarian hasta el 6 o 7 de febrero de
2020, lo cual no resuelve la situacién de emergencia que le manifesté el Consejo de Plantel del
Valle. Por lo tanto, el Consejo de Plantel tomé el siguiente acuerdo:

UACM/CPDV-5/EXT10/AC02/20

El V Consejo de Plantel Del Valle mandata a la Secretaria Técnica del Consejo de Plantel para
que responda el oficio UACM/COC/028/2020 indicando al Arq. Rubén Camacho Flores que el
Consejo de Plantel ha resuelto tomar las dreas necesarias para el traslado de los profesores y
personal administrativo, técnico y manual, cuyos lugares de trabajo han sido afectados por las
fracturas del edificio.

Por tanto, y ante la falta de evidencia de trabajo por parte de la Coordinacion a su cargo en
respuesta a la situacién de emergencia que enfrenta el plantel Del Valle, este Consejo de Plante| \
tomara las acciones necesarias para que se finquen responsabilidades a quien corresponda.

e

Como respuesta, la Coordinacién de Obras y Conservacion convocd a una reunidn para la
apertura de los espacios de las areas remodeladas en la que se han tomado los siguientes
acuerdos:

Las acciones que se acuerda realizar de inmediato son: X

1. Se abren la oficina de la Coordinacién del plantel, la sala de juntas de la CP vy los
cubiculos del 1 al 18, asi como las oficinas del Enlace de Obras, del Enlace eléctrico, |
oficina de Video y la bodega; todos estos espacios ubicados en el area remodelada de la\/>
planta alta. En la planta baja se abren: el drea de intendencia, la bodega y el area de \\
usos multiples (la pecerita).

2. La Coordinacion de Obras y Conservacion solicitara de manera oficial, el 30 de enero de \-Q
2020, la verificacion por parte de la Unidad Verificadora de Instalaciones EléctricaS,
dependiente de la Secretaria de Energia y enviara copia del acuse al Consejo y Ia
Coordinacion del Plantel Del Valle.

3. Los integrantes de la comunidad cuyas areas de trabajo han sido afectadas por Ias
fracturas del edificio se trasladaran de inmediato a las areas remodeladas sefaladas en \
el punto 1.

4. La Coordinaciéon de Obras y Conservacion cambiara las chapas de las areas sefialadas }
en el punto 1.

5. La Coordinacién de Obras y Conservacién habilitara de inmediato las dreas sefialadas en
el punto 1, en cuanto a las instalaciones eléctricas y de voz y datos, aUn cuando ya estén
ocupados por la comunidad.
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La Coordinacién de Obras y Conservacion, solicitd que se anexe a esta acta un documento en el
que hace una serie de consideraciones que pide queden por escrito por estar directamente
relacionadas con las condiciones en que se encuentran las areas rehabilitadas que se aperturan
en esta fecha.

POR LA gOORDINAC ON DE QBRAS-YLONSE%/ACI()N

{ /
i \ -
/ \ -
' ARQ, RUBEN CAMACHO FLORES
COORDINADOR DE OBRAS Y CONSERVACION

5

// .

ARQ. GUSTAVO GUER
COMISIONADO RESIDENTE DE OBRA

POR LA COORDINACION DEL PLANTEL DEL VALLE.

v /)

/ { .
DRA. ANTONIETA GUADALUPE HIDALGO RAMIREZ
COORDINADORA DEL PLANTEL DEL VALLE

LIC. BETTINA GOMEZ OLIVER
SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DEL PLANTEL

POR LA CONTRALORIA GENERAL EN CALIDAD DE TESTIGO

MTRA.MARIA VICTORIA SANCHEZ ESPINOZA
REPRESENTANTE DE /A CONTRALORIA GENERAL
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ANEXO

CONSIDERACIONES DE LA COORDINACION DE OBRAS Y CONSERVACION

1. Con fecha 01 de marzo de 2016, la Universidad Auténoma de la Ciudad de México,
suscribié contrato de obra No. UACM/COC/LP/OP/007/2016, de “Proyecto Integral” de
trabajo terminado, bajo la modalidad de “Precio alzado y tiempo d_eterminado”, relativo
a “REHABILITACION DE SANITARIOS, DRENAJE, AUDITORIO,AREA DENOMINADA
“LA ISLA”, ESPACIO ANEXO A LA BIBLIOTECA, TECHO DEL COMEDOR,
LABORATORIOS, ESPACIOS LIBERADOS POR EL IEMS, Y FACHADAS,
CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS/RECREATIVAS Y ELEVADOR PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN EL PLANTEL DEL VALLE”,
ubicado en San Lorenzo 290, esquina Roberto Gayol, Col. Del Valle Sur, Delegacion
Benito Juarez, México D.F. C.P. 03100, con la empresa “CONSTRUCTORA FONGO, N
S.A. de C.V.”, con un monto de $ 33,023,644.36 (TREINTA Y TRES MILLONES \‘b
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.), y plazo \\
de ejecucién de 277 dias naturales, con fecha de inicio de 16 de marzo de 2016 y |
conclusion el 17 de diciembre de 2016. N

2. Con fecha 08 de agosto de 2016, la Universidad Auténoma de la Ciudad de México,
suscribié convenio de diferimiento de inicio de los trabajos al contrato de obra No.
UACM/COC/LP/OP/007/2016/CD1, por la entrega desfasada del anticipo, modificando la
fecha de inicio de los trabajos por 36 dias naturales, con inicio el 21 de abril de 2016y
conclusion el 22 de enero de 2017. N

3. Con fecha 20 de enero de 2017, la Universidad Autonoma de la Ciudad de México, ~ -
suscribié convenio de prorroga para la terminacién de los trabajos al contrato de obra No.
UACM/COC/LP/OP/007/2016/P1, por la existencia de resolucion de incidencias suscrito y \
autorizado por la entonces “Residente de Obra” Arq. Josefina Rodriguez Gonzalez, .
con las razones técnicas por las cuales se determind procedente prorrogar el contrato \RQ
para los trabajos de proyecto y obra en el auditorio y comedor, dichos espacios se
entregaron extemporaneamente de acuerdo con las fechas estipuladas en su programa
de obra: entregandose el auditorio hasta el 02 de junio de 2016, cuando se debid
entregar el inmueble para el proyecto de auditorio el 21 de abril de 2016 y para obra el 07
de mayo de 2016; y para el comedor se liber6 hasta el 14 de julio de 2016, cuando en el

programa se estipulaba también para el proyecto y obra el 21 de abril de 2016.

Para los trabajos de proyecto ejecutivo del laboratorio, con periodo de ejecucion original |\
de acuerdo al diferimiento otorgado del 21 de abril al 21 de junio de 2016, la Arq. Dulccf/‘/tw
Maria Quintero Valdez, responsable del proyecto en el Plantel del Valle, hizo entreg;
mediante correo electrénico de fecha 19 de agosto de 2016, los anteproyectos aprobados

por los usuarios del plantel del Valle, mismos que debieron ser complementados por la
empresa contratista como proyecto ejecutivo.

De la misma forma para los proyectos, con periodos de ejecucién original de acuerdo al ’
diferimiento otorgado con periodo de ejecucion del 21 de abril al 21 de junio de 2016, el
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Arq. Humberto Rello Gomez, Gerente de Proyectos de la Coordinacion de Obras y
Conservacion, entregé planos arquitectonicos firmados con visto bueno, por el Consejo
del Plantel del Valle de la Universidad Auténoma de la Ciudad de México, el 15 de
diciembre de 2016, y por ello presuntamente justificaron la prérroga. Asi mismo por no
contar con respuesta por parte de la Coordinacién de Obras y Conservacién, para la
autorizacién de los proyectos ejecutivos de las obras, dichas obras se prorrogaron al 30
de abril de 2017.

4. Con fecha 28 de abril de 2017, la Universidad Auténoma de la Ciudad de México,
suscribié convenio de prérroga, para la terminaciéon de los trabajos al contrato de obra
No. UACM/COC/LP/OP/007/2016/P2, por la existencia de resolucién de incidencias
suscrito y autorizado por el entonces “Coordinador de Obras y Conservacién” Ing. «
Javier Marcos Mora Escobar, con las razones técnicas por las cuales presumiblemente, \x ’
se determiné procedente prorrogar el contrato para los trabajos, derivado de las ™\
modificaciones al disefio o ejecucion del proyecto por causas originadas dentro del\
proceso constructivo, siempre y cuando sean pactadas entre la Universidad y la
Supervision de la obra, asi como como que la Universidad haga cambios en
especificaciones y/o alcances de la ejecucion de la obra y esto se pacte de comin (
acuerdo, modificando la clausula CUARTA del “CONTRATO” para prorrogar la /
terminacion de los trabajos por la indefinicién de los proyectos para la ejecuciéon de la \/
obra cuyos trabajos concluirian el 31 de agosto de 2017, conforme a la resolucion de
incidencia de fecha 28 de abril de 2017, quedando en los siguientes términos: los
trabajos objeto del presente instrumento, deberan ser ejecutados por el
“CONTRATISTA” en un plazo de 498 dias naturales, que iniciaron el 21 de abril de 2016
y concluirian el 31 de agosto de 2017, de conformidad con el anexo 2 de la presente
prorroga.

5. Con fecha 19 de junio de 2019, la Universidad Auténoma de la Ciudad de México a
través de la Coordinacion de Obras y Conservacion, celebro ACTA DE ENTREGA
PARCIAL Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. \
UACM/COC/LP/OP/007/2017, mediante la cual se hizo constar la recepcién parcial de
los trabajos realizados por la empresa “Constructora Fongo, S.A. de C.V.”, en las

areas de: Laboratorio de docencia, IEMS planta baja, Espacio Anexo a la Biblioteca,
Planta Baja del Area denominada “La Isla”, Comedor, Sanitarios de HombresQ;//

Mujeres en Planta Baja, IEMS (Planta Alta), del contrato de obra celebrado, donde s
dejo constancia que una vez realizados recorridos por la obra, revisados los trabajos
ejecutados y habiendose constatado su ejecucion de acuerdo con los planos
especificaciones generales de la Universidad, especificaciones particulares de la obra e
indicaciones hechas oportunamente en el libro de bitacora, los trabajos estan
concluidos con detalles y faltantes que quedaron registrados en el ANEXO 1 del acta,
y los representantes de la Universidad los recibieron por parte de la misma, reservandose
el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estimara conveniente, por
obra faltante o mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos
indebidos o vicios ocultos; habiendose dado aviso a la Contraloria General y a la Oficina
del Abogado General de la Universidad Auténoma de la Ciudad de México, segun oficios
numeros UACM/COC/331/2019 y UACM/COC/330/2019, de fecha 18 de junio de 2019,
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para participar en el Acto de Entrega Parcial y Recepcién fisica de los trabajos del
contrato No. UACM/COC/LP/OP/007/2017; asi mismo quedo registrado en la
mencionada “ACTA DE ENTREGA PARCIAL Y RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO No. UACM/COC/LP/OP/007/2017”, que el representante
de la empresa “CONSTRUCTORA FONGO, S.A. de C.V.”, en ese acto, la C. MARISOL
RAMIREZ LUNA, hizo entrega de un juego de llaves de las cerraduras de las diferentes
areas entregadas, mencionando que existen llaves entregadas con anterioridad a los
diferentes usuarios del plantel, como son el area de cabina de audio del auditorio,
CAMeNA, Laboratorio de Genomicas, asi como la Sala de Juntas de la Coordinacion en- |
la planta alta del IEMS. \ N /

&

Sobre el particular se hace la aclaracion y precision, que la representante C. MARISOL\\
RAMIREZ LUNA de la empresa “CONSTRUCTORA FONGO, S.A. de C.V.”, no hizo .
entrega del juego de llaves de las cerraduras de las diferentes areas entregadas, no
obstante que estas fueron solicitadas por la Coordinacion de Obras y Conservacion
mediante correo electrénico, a las 9:40 horas del dia 27 de septiembre de 2019; y
mediante oficio No. UACM/COC/580/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, y e
consecuencia, mediante oficio sin numero de referencia de fecha 04 de noviembre de
2019, el Administrador Unico de la empresa “CONSTRUCTORA FONGO, S.A. de C.V.”,
manifestd que la solicitud de proporcionar las llaves de las cerraduras de los espacios
intervenidos y rehabilitados, fuera por la via judicial.

razén por la cual esta Coordinacién de Obras y Conservacion, notifico a la Contraloria
General y a la Oficina del Abogado General mediante oficio No. UACM/COC/031/2020,
de fechas 28 de enero de 2020 respectivamente, para que participen y testifiquen las
acciones de la apertura de algunos de los espacios rehabilitados por la empresa ‘\
“CONSTRUCTORA FONGO, S.A. de C.V.”, con la finalidad de llevar a cabo verificacién

y revision fisica de los espacios rehabilitados.

\
HECHOS Y/O RAZONES TECNICAS: /t\

/

Los representantes de la Coordinacion de Obras y Conservaciéon, acompanados por autoridades
de la Universidad Auténoma de la Ciudad de México, que aparecen al final de la presente, con
fundamento en la legislaciéon y normatividad vigente aplicable, procede en este acto a llevar a
cabo la apertura de las areas cerradas siguientes:

Oficina de la Coordinacion del Plantel, con sanitario integrado.
Sala de juntas de la Coordinacién del Plantel.

Coordinacion del plantel.

Cubiculos del No. 1 al No. 18, ubicados en planta alta del edificio.

Derivado de la revision de los espacios rehabilitados por la empresa “CONSTRUCTORA
FONGO, S.A. de C.V.”, que se relacionan a continuacion: /
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Oficina de la Coordinacién del Plantel, con sanitario integrado.
Sala de juntas de la Coordinacién del Plantel
Coordinacion del plantel
Cubiculos del No. 1 al No. 18, ubicados en planta alta del edificio

se hace constar que los trabajos, no fueron realizados y/o ejecutados de conformidad y en apego
estricto a lo dispuesto en el contrato de obra, en el plazo contractual convenido, y en
consecuencia no cumplié con la terminacion de trabajos contratados en la fecha de 31 de agostog,

de 2017, toda vez que mediante oficio No. ZENITH/UACM/Del Valle/374/2018, de fecha 28 de\'\\‘:\‘
marzo del 2018, la Empresa de Supervision “Constructores y Supervisores Zenith, S.A. de ™ s
C.V.” manifesté y describi¢ diversas irregularidades que describen el incumplimiento de la |
empresa constructora. J

Es muy importante manifestar que a la fecha la empresa “CONSTRUCTORA FONGO, S.A. de
C.V.” no dio estricto cumplimiento a sus obligaciones descritas en la CLAUSULA PRIMERA del <’
contrato No. UACM/COC/LPN/OP/007/2016, que a la letra se inserta y dice:

La Universidad encomienda al contratista la realizaciéon de los trabajos hasta su tota[ :
terminacion, en el plazo establecido, consistente en: “Rehabilitacion de Sanitarios, Drenaje,
Auditorio, Area denominada “La Isla”, Espacio Anexo a la Biblioteca, Techo del Comedor,
Laboratorios, Espacios Liberados por el IEMS, y Fachadas, Construccién de Areas
Deportivas/Recreativas y Elevador para Personas con Capacidades Diferentes, en el
Plantel Del Valle”, acatando para ello lo establecido en la Convocatoria que contiene las Bases
de Licitacion Publica nimero UACM/COC/LPN/OP/005/2015-1l, anexos legales, propuesta
técnica y econdmica, proyectos, programas, especificaciones, normas de calidad, planos y
documentacion que debidamente firmada por las Partes forman parte integral del presente
contrato, toda vez que “a la fecha no concluye, de conformidad con lo dispuesto en las
bases y términos de referencia, con los estudios, proyecto ejecutivo, obra de los trabajos
de Auditorio, Drenaje, Fachadas, Construccién de Areas Deportivas/Recreativas y
Elevador para personas con capacidades diferentes, asi como todas las pruebas de
instalaciones eléctricas, electromecanicas, hidraulicas, sanitarias, aire acondicionado, y
voz y datos de todas las areas en el Plantel Del Valle”.

Asi mismo, de conformidad a lo dispuesto en las bases y términos de referencia, del contrato No. -
UACM/COC/LPN/OP/007/2016, que a la letra se inserta y dice:

3.4 PROYECTO INSTALACIONES GENERALES Y ESPECIALES

El Licitante debera considerar dentro de su propuesta con base en los estudios, la
elaboracion de los analisis y memorias de calculo, asi como los planos requeridos para
llevar a cabo la obra de las instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Eléctricas,
Electromecanicas y Especiales de la Construccion del 2° piso de Edificio denominado “La
isla”, Remodelacién_integral de Auditorio, Remodelacién de Sanitarios y Laboratorios,
Rehabilitacion de Drenaje, Adecuacion del espacio anexo a Biblioteca, ampliacién
cubierta del comedor, Construccién Area Deportiva Recreativa, la instalacién del elevador /
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ara personas con_capacidades diferentes, Obras inteqgrales de remodelacién el

Acondicionamiento necesarias _de las demas areas del conjunto de la Universidad
Auténoma de la Ciudad de México, lo anterior de acuerdo con lo estipulado en la
normatividad vigente aplicable, los Términos de Referencia y en las clausulas
contractuales.

El Concursante debera revisar, verificar y corroborar la informacion existente y realizar todas las \
actividades necesarias para desarrollar un proyecto completo, funcional y seguro. \\‘\¥

W\
\

Por todo lo antes expuesto, y derivado de los diversos y multiples incumplimientos, de la
empresa “CONSTRUCTORA FONGO, S.A.”, la Coordinacién de Obras y Conservacion, i
mediante oficio No. UACM/COC/347/2019, de fecha 28 de junio de 2019, envio a la Oficina del
Abogado General toda la documentacion soporte en 115 fojas, conteniendo el “Dictamen
Técnico” de Procedencia para el inicio del Procedimiento de rescision del contrato de obra No. |
UACM/COC/LP/OP/007/2016, celebrado con la empresa “CONSTRUCTORA FONGO, S.A.” sin

tener a la fecha respuesta alguna.

No obstante lo anterior, la Coordinacién de Obras y Conservacion mediante oficio No.
UACM/COC/455/2019, de fecha 05 de septiembre de 2019, informé a la Secretaria General de
la_Universidad Autéonoma de la Ciudad de México, los procedimientos de licitacién y@&
contratos celebrados en el ejercicio fiscal 2016, las acciones llevadas a cabo por la ¢~
Coordinacién de Obras y Conservacién, y los asuntos que requieren atencidn, %\

considerando entre ellos los referidos al plantel del valle, sin tener respuesta alguna. \\

Asi  mismo, la Coordinacion de Obras y Conservacién, mediante oficio No.
UACM/COC/013/2020, de fecha 17 de enero de 2020, solicité la intervencion de las autoridades
de la Universidad Auténoma de la Ciudad de México (Mtra. Aidé Patricia Arenas Chiang,
Secretaria General; Mtro. Carlos Ernesto Martinez Rodriguez, Secretario Técnico de la
Comisién de Organizacién del sexto Consejo Universitario; Mtra. Aideé Tassinari Azcuaga, \
Secretaria Técnica de la Comision de Hacienda del Sexto Consejo Universitario; Lic. Pedro
Estuardo Hernandez Rendén, Encargado del Despacho de la Oficina de la Contraloria General; iA
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Mtra. Silvia Paulina Jaime Muguiro, encargada del Despacho de la Oficina del Abogado
General) para que en el ambito de su competencia giren instrucciones a quien corresponda, con
la finalidad de dar atencién urgente inmediata a los procedimientos y acciones de los contratos
de obras y servicios, considerando entre ellos los referidos al plantel del valle, sin tener a la
fecha respuesta alguna.

Por todo lo antes expuesto, la Coordinacion de Obras y Conservacién de la Universidad
Auténoma de la Ciudad de México, hace constar y ratifica que los espacios intervenidos vy
rehabilitados por la empresa “CONSTRUCTORA FONGO, S.A.”, NO fueron realizados,
conforme a lo descrito en las bases y términos de referencia, del contrato de obra referido, ni con
el programa y presupuesto de obra autorizado, ni con las especificaciones generales y
particulares, (Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del
entonces Distrito Federal y actual Ciudad de México), toda vez que los proyectos ejecutivos
realizados (proyecto de instalacion eléctrica) no fueron revisados, avalados y autorizados por
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la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE), y en consecuencia las instalaciones
eléctricas realizadas no fueron concluidas en su totalidad, por carecer de los alimentadores
generales, y asi mismo el sistema de voz y datos realizado no cuenta con la certificacion
correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente “Acta Circunstanciada de Apertura_ Q
de Espacios”, y firman de conformidad las personas que en ella interviniercw. \\
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